



PHASAGE DE LA RUE LAENNEC



WE OPEN THE WAY


Phase 1
Sous-phase A


3 feux d'alternat
Délimitation de la zone en GBA

Durée: 21 jours
Du 25/07/2022 au 16/08/2022

Traversée piétonne provisoire

Interdiction de tourner à gauche
provisoire






Phase 1
Sous-phase B

3 feux d'alternat
Délimitation de la zone en GBA

Durée: 21 jours
Du 10/08/2022 au 01/09/2022 (hors intempéries/cas de force majeure)

Interdiction de tourner à gauche provisoire



Traversée piétonne provisoire

Traversée piétonne provisoire

Interdiction de tourner à gauche provisoire

Phase 1
Sous-phase C

3 feux d'alternat
Délimitation de la zone en GBA

Durée: 12 jours
Du 26/08/2022 au 08/09/2022 (hors intempéries/cas de force majeure)



Phase 2
Sous-phase D

Rue à sens unique dans le sens descendant

Délimitation de la zone en GBA


Durée: 31 jours

Du 08/09/2022 au 07/10/2022 (hors intempéries/cas de force majeure)

Traversée piétonne provisoire

Accès riverains

Interdiction de tourner à droite provisoire



Phase 2
Sous-phase E

Rue à sens unique dans le sens descendant

Délimitation de la zone en GBA


Durée: 30 jours

Du 07/10/22 au 02/11/2022 (hors intempéries/cas de force majeure)



Traversée piétonne provisoire

Accès riverains



Phase 3

Sous-phase 1: deux feux

Sous-phase 2: pas de feux

Délimitation de la zone en GBA

Durée: 15 jours

Du 02/11/22 au 16/11/22 (hors intempéries/cas de force majeure)